



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ.Πρωτ.: 856

Ταχ.Δ/νση : Προεκτ. Μεγ.Αλεξάνδρου  
έναντι Ποσειδωνίου  
Ταχ.Κώδικας: 546 46  
Πληροφορίες: Φ.Αθανασίου, Μ.Σουλάκη  
Τηλέφωνο : 2310-801.402  
E.mail : efapeth@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση της σύμβασης για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας**» στο Μακεδονικό τάφο Μακρίδη στο Δερβένι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, Συντήρηση, Προστασία και Ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης» στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».-

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22-4-2005) “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”.
2. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Το Π.Δ. 118/25-06-2013 (ΦΕΚ 152 Α/25-06-2013) «Ίδρυση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετανομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
4. Το Π.Δ.89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ Β'/2891/29-10-2014 για την «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/4980/36082/18068/27-10-2014 Υπουργική απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/289061/2050/1850/1334/10-11-2014 Υπουργική απόφαση, όσον αφορά στην τοποθέτηση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει Έργων».
8. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
- 9.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ/247/α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 10.Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους».
- 11.Το Ν. 1958/91 και το Π.Δ. 99/92 «Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων»
- 12.Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
- 13.Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
14. Την 1217/4-03-2011 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού τάφου Μακρίδη στο αρχαιολογικό πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης» στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013».
- 15.Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/26613/1154/5-04-2011 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1<sup>ου</sup> υποέργου «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού τάφου Μακρίδη στο αρχαιολογικό πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης» του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού τάφου Μακρίδη στο αρχαιολογικό πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΙΣΤ' Ε.Π.Κ.Α.
- 16.Την αριθμ. 8358/28-07-2014 διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
- 17.Το αριθμ. 10848/7-10-2014 συμφωνητικό.
- 18.Την αριθμ. 312/24-11-2014 εισήγηση για 1<sup>η</sup> παράταση συμβατικού χρόνου του κ. Παράσχο Αναστάσιου του Αντωνίου.
19. Την αριθμ. 760/15-12-2014 εισήγηση για 2<sup>η</sup> παράταση συμβατικού χρόνου.
20. Την ύπαρξη των αναγκών πιστώσεων από την ΣΑΕ 014/8 του ΠΔΕ ΥΠΠΟΤ 2011 κωδ. Έργου 2011ΣΕ01480070.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε την 2<sup>η</sup> παράταση με ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα ημερών (μέχρι 19/01/2014) της αριθμ. 10848/7-10-2014 σύμβασης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τον κ. Παράσχο Αναστάσιο του Αντωνίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Κατασκευή Δημοσίων Έργων και Ιδιωτικών Έργων, Καυκάσου 59, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 105974093, Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς και αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας» στο Μακεδονικό τάφο Μακρίδη στο Δερβένι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, Συντήρηση,

Προστασία και Ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης». Λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της μεταλλικής πεζογέφυρας και επομένως κρίνεται απαραίτητη η 2<sup>η</sup> παράταση της σύμβασης η οποία λήγει στις 20/12/2014.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 014/8 (Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013).

Κοιν.: 1) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου  
Ν.Θεσσαλονίκης

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

2) Παράσχος Αναστάσιος του Αντωνίου  
Καυκάσου 59  
Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τσιάπαλη Μαρία  
Αρχαιολόγος