



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο χιλ Ε.Ο. Σπάρτης
Γυθείου

Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη

Αρμόδιος : Γαλάτα Σοφία

Τηλέφωνα : 27313 63 203

Fax : 27313 63 371

E-mail: s.galata@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη, 16-12- 2015

Αρ. Πρωτ.: 38393

Προς

Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
Λεωνίδιο Αρκαδίας 22300

Κοιν.

ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ
Λ. Αλεξάνδρας 7, Τ.Κ. 11473,
Αθήνα
(Ανάδοχος του έργου)
«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας
Κλαδά»

**ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 2^{ου} Λογαριασμού και Πιστοποίησης εργασιών του έργου
«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά»**

ΣΧΕΤ. : 1) Ο από 14-12-2015 υποβληθείς 2^{ος} Λογαριασμός

2) Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
Κατασκευής Δημοσίων Έργων»

3) Η υπ' αριθμ. 31006/16-10-2015 Σύμβαση ποσού 50.905,68 € χωρίς
Φ.Π.Α. με ποσοστό έκπτωσης 40,36%

Σας στέλνουμε συνημμένα δύο αντίτυπα του **2^{ου}** λογαριασμού και
πιστοποίησης εργασιών του έργου με τίτλο **«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας
Κλαδά»** ποσού **38.967,11€** με Φ.Π.Α και παρακαλούμε για τον έλεγχο της
διαδικασίας και των δικαιολογητικών και τις κατά αρμοδιότητα ενέργειες, για την
πληρωμή του ως ανωτέρω Λογαριασμού.

Συνημμένα

Ο 2^{ος} Λογαριασμός - Πιστοποίηση σε δύο (2) αντίτυπα)

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο Φ.Ε.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Βαρζακάκος Κωνσταντίνος
Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΕΡΓΟ :	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΑ	
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ				
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ		ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ.				
2 ^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :	105.000,00 €		Έκπτωση : 40,36%	
Αρχικό ποσόν που	62.613,99 €		α) για εργασίες & υλικά	17.728,11 €
εγκρίθηκε με ΦΠΑ 23%			β) για Φ.Π.Α	4.077,47 €
		Άθροισμα	Άθροισμα	21.805,58 €
		πληρωμών	γ) Προκαταβολές(+)	0,00 €
		μέχρι σήμερα	δ) Απόσβεση (-)	0,00 €
Συμπληρωματικό			ε) Τόκοι (-)	0,00 €
ποσόν που εγκρίθηκε			ΣΥΝΟΛΟ	21.805,58 €
Άθροισμα εγκρίσεων	62.613,99 €		α) για εργασίες & υλικά	31.680,58 €
			β) για Φ.Π.Α	7.286,53 €
		Ποσόν πληρωμής	Άθροισμα	38.967,11 €
		με την παρούσα	γ) Προκαταβολές(+)	
			δ) Απόσβεση (-)	0,00 €
			ε) Τόκοι (-)	0,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ	38.967,11 €
Συνολική αξία των	60.772,69 €		α) για εργασίες & υλικά	49.408,69 €
εκτελεσθεισών εργασιών			β) για Φ.Π.Α	11.364,00 €
συμπεριλαμβανομένου		Άθροισμα	Άθροισμα	60.772,69 €
και του ΦΠΑ		πληρωμών	γ) Προκαταβολές(+)	0,00 €
			δ) Απόσβεση (-)	0,00 €
			ε) Τόκοι (-)	0,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ	60.772,69 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.841,30 €		Κρατήσεις (+)	0,00 €
			Συνολικοί Τόκοι (+)	0,00 €
		Συνολική δαπάνη έργου		60.772,69 €
Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 507/ 26-03-2014 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία .				
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ				
να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσόν των Ευρώ :				
Πρό Φ.Π.Α :	31.680,58 €	Τριάντα ένα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα και πενήντα οκτώ λεπτά.		
Με Φ.Π.Α :	38.967,11 €	Τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά		
Σπάρτη /12/2015		Σπάρτη /12/2015		
Οι Επιβλέποντες μηχανικοί		Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.		
Γαλάτα Σοφία	Σταυρόπουλος Ευρυσθένης	Κωνσταντίνος Βαρζακάκος		
Τεχ. Πολ. Μηχ.	Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.	Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Γ' β.		