

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
31-12-2014**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ**

Πολύγυρος, 29 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 1873

Ταχ. δ/ση: Πολυτεχνείου 12
631 00 - Πολύγυρος
Πληροφορίες: Καπανδρίτη Αναστασία
Τηλέφωνο: 2371022060
2310285163
Fax: 2310251892
e-mail: efachagor@culture.gr

Θέμα: «Απόφαση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προϊόντων της σύμβασης που προέκυψε από την απόφαση αρ. πρωτ. 1961/14-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΝΓ-ΙΟΙ) του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και αφορά την προμήθεια υλικών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του 20% του καθαρού ποσού στο υπό προμήθεια είδος για τις ανάγκες του *Κέντρου Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός» στα Νέα Φλογητά* και συγκεκριμένα για το υποέργο 3: *Αποκατάσταση Ογκοπλασίας του Ερειπωμένου Κτίσματος των Προσφυγικών Κολλιγόσπιτων για τη Λειτουργία Καφέ – Αναψυκτηρίου»*

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Ιωάννης Κανονίδης, προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους, έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) *«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».*
2. Του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) *«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) *«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».*
4. Του Ν 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) *«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»* όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02-02-2012).
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 *«Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»* (ΦΕΚ Α/46).
6. Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) *«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».*
7. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) *«Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».*
8. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014) *«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».*
9. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014(ΦΕΚ Β/2891/29-10-2014) *«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου*

Πολιτισμού».

10. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ»
11. Την εγκριθείσα μελέτη με αρ. ΥΠΠΟ/ΕΝΜΚΜ/1370/06-05-2009, Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.
12. Την με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/66960/2060/08-07-.2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 21-09-2011) και ΑΔΑ: 4Α8ΗΓ-ΕΛΩ απόφαση αυτεπιστασίας του Υποέργου 3.
13. Τη με αρ. πρωτ. 3192/08-06-2011, Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. για την ένταξη του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής *Ιουστινιανός* στα Νέα Φλογητά».
14. Τη Σ.Α.Ε. 0148 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) με τον κωδικό 2011ΣΕ01480109.
15. Τη με αρ. πρωτ. 10467/17-12-2014 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. για την 2^η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής *Ιουστινιανός* στα Νέα Φλογητά».
16. Τη με αρ. πρωτ. 1961/14-03-2014 απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια υλικών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης για τις ανάγκες του *Κέντρου Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός» στα Νέα Φλογητά* και συγκεκριμένα για το υποέργο 3: *Αποκατάσταση Ογκοπλασίας του Ερειπωμένου Κτίσματος των Προσφυγικών Κολλιγόσπιτων για τη Λειτουργία Καφέ – Αναψυκτηρίου»*

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη χρονική μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων της σύμβασης για την προμήθεια υλικών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης από τον κ. Γ. Καλαιτζίδη εκπρόσωπο της **Domogreen, Γ. Καλαιτζίδης & ΣΙΑ ΕΕ** (Α.Φ.Μ. 800354049) μέχρι την 31 Αυγούστου 2015.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία στον ανάδοχο.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Κανονίδης
Αρχαιολόγος με Β' β.