

**ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.**

Λογαριασμός: Μελέτη ΚΤ-08

Κωδικός έργου: Κ4.ΚΤΜ.08

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ****3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤ-08 ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ-ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤ-08»

**ΣΥΜΒΑΣΗ:** ΚΤ-08 «ΜΕΛΕΤΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                         | ΕΡΓΑΣΙΕΣ     | Φ.Π.Α.       | ΣΥΝΟΛΟ       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                       | ΕΡΓΑΣΙΕΣ     | Φ.Π.Α.     | ΣΥΝΟΛΟ       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά         | 6.229.699,52 | 1.414.141,79 | 7.643.841,31 | Πληρωμές έως σήμερα            | 1.090.197,41 | 232.056,31 | 1.322.253,72 |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Πληρωμές με τη σημερινή εντολή | 1.090.197,42 | 250.745,41 | 1.340.942,83 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                | 6.229.699,52 | 1.414.141,79 | 7.643.841,31 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ              | 2.180.394,83 | 482.801,72 | 2.663.196,55 |
| Εργασίες μέχρι σήμερα             | 2.180.394,83 | 482.801,72   | 2.663.196,55 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                | 4.049.304,69 | 931.340,07   | 4.980.644,76 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ         | 2.180.394,83 | 482.801,72 | 2.663.196,55 |

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων Μηχανικός της σύμβασης έχοντας υπ' όψη :

- α) Την απόφαση της με αρ. 394/2/12-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης,  
 β) Το από 14-01-2010 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό  
 γ) Την Οικ. ΠΡ2005 / 22.01 /1036302/16-12-2010 απόφαση του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων διοίκησης έργου  
 δ) Τον Ν. 3485/(ΦΕΚ 65/06-05-10) όπου ορίζεται ΦΠΑ 23%.

**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό του:

**ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (€1.340.942,83)**

εκ των οποίων 1.090.197,42 ευρώ, για εργασίες και 250.745,41 ευρώ, για Φ.Π.Α.

**ΑΘΗΝΑ, 29 - 03 -2011****ΑΘΗΝΑ, 30 - 03 -2011****ΑΘΗΝΑ, 04 - 04 -2011****Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ****Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ****ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ****ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ****ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΩΝΑΡΗ**