

11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : **ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ**

π. αριθμός έργου 9871200 ΣΑΜ071
ν. αριθμός έργου 1998 ΣΜ07100000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

1. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
2. ΚΩΝ. ΔΕΛΛΑΡΗΣ
3. ΑΘ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
4. ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΝΕΡCΟ - Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.		ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	746.110,90 €	134.299,96 €	880.410,86 €	Πληρωμές ως σήμερα	686.276,44 €	Φ.Π.Α. 18% μέχρι 1-4-05	123.529,76 €	809.806,20 €
				Πληρωμές ως σήμερα	142.857,07 €	Φ.Π.Α. 19% από 1-4-05 έως 31-3-2010	27.142,86 €	169.999,93 €
				Πληρωμές ως σήμερα	257.755,25 €	Φ.Π.Α. 23% από 1-7-10 έως σήμερα	59.283,71 €	317.038,96 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	738.647,71 €	140.941,43 €	879.589,14 €	Πληρωμή με τη σημερινή εντολή	132.487,80 €	Φ.Π.Α. 23% από 1-7-10 έως σήμερα	30.472,19 €	162.959,99 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.484.758,61 €	275.241,39 €	1.760.000,00 €	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.219.376,56 €		240.428,52 €	1.459.805,08 €
Εργασίες μέχρι σήμερα	1.219.376,56 €	240.428,52 €	1.459.805,08 €	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	-	-		-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	265.382,05 €	34.812,87 €	300.194,92 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.219.376,56 €		240.428,52 €	1.459.805,08 €

Οι Υπογραφόμενοι έχοντας υπόψη α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/93930-3-2000 Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης, β) την από 8-8-2000 υπογραφέισα Σύμβαση και γ) την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/5795/22-11-2010 απόφαση έγκρισης τελικής παραλαβής της μελέτης,

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Ε Θ Α

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των :
εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εννιοκοσίων πενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (162.959,99 €) από τα οποία εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (132.487,80 €) για εργασίες και τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (30.472,19 €) για Φ.Π.Α.

Αθήνα	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</u>	Αθήνα
Η Επιβλέπουσα ΔΜΕΟ/α	Ο Προϊστάμενος ΔΜΕΟ/α	Θεωρήθηκε
		Ο Διευθυντής ΔΜΕΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΛΛΙΑ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ
Αθήνα	Αθήνα	
Ο Επιβλέπων ΔΜΕΟ/δ	Ο Προϊστάμενος ΔΜΕΟ/δ	
ΙΩΣΗΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ	
Αθήνα	Αθήνα	
Η Επιβλέπουσα ΔΜΕΟ/ε	Η Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε	

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

[illegible]

B. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			Παρατηρήσεις
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1η	2000	10	18	25.423.729 Δρχ 74.611,09 €	4.576.271 Δρχ 13.430,00 €	30.000.000 Δρχ 88.041,09 €				
2η	2000	12	15	12.711.864 Δρχ 37.305,54 €	2.288.136 Δρχ 6.715,00 €	15.000.000 Δρχ 44.020,54 €				
3η	2001	12		16.949.153 Δρχ 49.740,73 €	3.050.848 Δρχ 8.953,33 €	20.000.001 Δρχ 58.694,06 €				
4η	2002	9		11.926.249 Δρχ 35.000,00 €	2.146.725 Δρχ 6.300,00 €	14.072.974 Δρχ 41.300,00 €				
5η	2003	10	30	129.333.314 Δρχ 379.554,85 €	23.280.000 Δρχ 68.319,88 €	152.613.314 Δρχ 447.874,73 €				
6η	2004	12	23	37.504.363 Δρχ 110.064,16 €	6.750.785 Δρχ 19.811,55 €	44.255.148 Δρχ 129.875,71 €				
7η	2005	12		20.044.118 Δρχ 58.823,53 €	3.808.382 Δρχ 11.176,47 €	23.852.500 Δρχ 70.000,00 €				
8η	2009	12	21	28.634.453 Δρχ 84.033,61 €	5.440.547 Δρχ 15.966,39 €	34.075.000 Δρχ 100.000,00 €				
9η	2010	8	31	63.717.480 Δρχ 186.991,87 €	14.655.020 Δρχ 43.008,13 €	78.372.500 Δρχ 230.000,00 €				
10η	2011	4	1				24.112.622 Δρχ 70.763,38 €	5.545.903 Δρχ 16.275,58 €	29.658.525 Δρχ 87.038,96 €	
11η (παρούσα)	2011						45.145.218 Δρχ 132.487,80 €	10.383.400 Δρχ 30.472,19 €	55.528.618 Δρχ 162.959,99 €	
									ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
									1.459.805,08 €	