



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6ΑΜΜΩ65-373
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2054
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 20-7325.075

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 ΧΥ ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εναντι 4ου λογ.του έργου:Επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Αποκατάσταση / Αναβάθμιση παλαιών & κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού Γ ΦΑΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 44116/27-7-22		20-7325.075	55.204,01	Επέκτ δικτ Δ. Φωτισμ & Αποκ/ση/Αναβάθμιση παλαιών		
ΣΥΝΟΛΟ : 55.204,01						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1.ΚΑΤ/ΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3.ΑΑΥ Β507/2023 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘΥ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-4ος ΕΑΕ-4ο ΠΠΑΕ 6.Η ΑΔΣ 80/2023 -ΑΔΣ 147/2023 ΕΓΚ 1ου ΑΠΕ ΤΑΚΤ ΜΕ ΥΠΕΡ.ΑΝΑΘ & ΣΣ 7.Η ΑΠ 151524/90 ΓΝΩΜ.ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒ ΔΕΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 8.Η ΑΠ- 44116/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -Η ΑΠ 37876/23 ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ- ΕΓΓΥΤΙΚΗ 9.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-590/2023	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	31,16	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	1.335,58	50	3/7/2023	55.204,01	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,93	ΣΥΝΟΛΟ			55.204,01
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,19				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,80				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	26,71	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,16				
	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ					
					ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	1.395,53
					ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.395,53					
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	53.808,48					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πενήντα Πέντε Χιλ. Διακόσια Τέσσερα κόμμα μηδέν Ενα (55.204,01) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 3/7/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ