

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣ ΚΟΜΒΟΥ
Κ16 ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ Κ5 (ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΥΠΟΕΡΓΟ 20 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 39^Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	400.000,00€
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ	400.000,00€

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	119.857,12	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	119.857,12
ΑΞΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	3.734,03
ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	3.734,03	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦ.Α.ΠΟ.Θ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ	123.591,15
ΑΞΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	0	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ	276.408,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	123.591,15		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	123.591,15		

Ο 39^{ος} λογαριασμός των εργασιών του υποέργου 20 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», ελέγχθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία του Έργου και εγκρίνεται να πληρωθεί το ποσό των 3.734,03€ στο λογαριασμό 216/001239-43 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, με διαχειριστή τον κ. Σταύρο Νταγιούκλα.

Θεσσαλονίκη,
Ο Επιβλέπων Μηχανικός ΕΟΑΕ

Ο Διευθυντής Περιφερειακής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης