

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 918

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά

1.957,86 ΕΥΡΩ.

30.7333.0025	Ανακατασκευή οδών - ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων	1.957,86
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ		
	ΕΞΟΦΛ. 6ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΙΜ:2192 - 3/7/2017	1.578,92
	ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.238 Ν.4072/2012	1,58
	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,01
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,2%	
	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ	47,37
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	0,05
Συννημμένα δικαιολογητικά		
_Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου		
102-_Κατάσταση Πληρωμής -		
102-_Κατάσταση Πληρωμής		
6ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ		
Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ)		
ΕΠΙΤΡ.Χ.Ε 216/16		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ		
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 493/17 Χ.Ε		
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		
Χρηματικό Ένταλμα Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ		
Σύνολο .		1.957,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		49,01

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (1.957,86)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1.957,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 49,01

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 1.908,85

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεωρήθηκε

Μαρούσι, / /

Ο/Η Επίτροπος

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 1.908,85€

Αγ. Στέφανος Αττικής,

...../...../20....

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ