



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ζάκυνθος, 2 Δεκεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. : 105546 /20012

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100 Ζάκυνθος
Πληροφορίες: Δ. Βαρδακαστάνης
Τηλέφωνο: 26953-60367
Fax: 26953- 60373

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ``ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π/Υ 28.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)`` Αναδόχου: ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.147/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
3. Τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 31735/6136/27-04-2016 σύμβαση εκτέλεσης του έργου ποσού 22.120,00 € και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο.
6. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, 4^ο Πρακτικό, 2^ο θέμα , της συνεδρίασης της 30^{ης} Νοεμβρίου 2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος που ανέρχεται στο ποσό των 22.120,00 € (με το Φ.Π.Α.) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο εργασιών :
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
2. Φ.Ε.
3. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό