



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	999588196
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	13.916,08
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά	(αριθμητικά)	13.567,80

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	13.916,08
ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧ/ΣΕΩΝ 2018-2019(Τ)	13.916,08
ΣΥΝΟΛΑ	13.916,08

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64.7322.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (ΕΣΠΑ)	13.916,08
Κινήσεις:	Διαμορφωθέντα: 599.057,34 Ενταλθέντα Πριν: 27.961,99 Ενταλθέν: 13.916,08 Υπολ. αδιάθετο: 557.179,27	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και οκτώ λεπτά **13.916,08**

Αποδοτέες Κρατήσεις: 348,28 Μη Αποδοτέες Κρατήσεις:0,00

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	A/351	19/06/2023	41.878,07	1	ΥΠ.ΕΝ.ΑΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.0,10%	11,22
2	ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 151				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 1229	0,33
3	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του ΚΑ 64.7322.01				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ 20% 1228	0,06
4	ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ				4	ΦΟΡΟΣ 3% 113	336,67
5	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		348,28
6	ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ		13.567,80
7	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
8	ΣΥΜΒΑΣΗ						
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						
10	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 107/Β/05-09-2023						
11	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕΠ 107/Β/05-09-2023						
12							

Πληρώθηκε την

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: **13.567,80**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (13.567,80)

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΟΥΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΝΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ