



Αθεώρητο από ελεγκτικό συνέδριο βάσει του Π.Δ. 136/11

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ου, 2ου, 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΗΔΑΣΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	998600407

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
30-8122.001	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	65.037,17
64-8122.001	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	332.816,65
ΣΥΝΟΛΟ :		397.853,82

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		397.853,82
LEADER (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013)	397.853,82	
ΜΕΤΡΟ 41 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΗΔΑΣΟΣ - ΜΕΘΩΝΗΣ		
ΣΥΝΟΛΟ :		397.853,82

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Α/Α	Κράτηση
1	Α.Α.Υ. 80-2016 (4)	275	28/12/2016	101.447,05		
2	Κατάσταση πληρωμής	302	28/12/2016	231.369,60		
3	Κατάσταση κρατήσεων	316	01/04/2017	65.037,17		
4	ΑΔΥ Α411/2016, ΑΔΥ Α340/2017 & ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΥΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ -1ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ -1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 1ο ΠΠΑΕ & 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ					
5	2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 35.075,35 ΑΔΔΕ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ) -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΟΠΕΚΕΠΕ					
6	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3ο, 4ο ΠΠΑΕ & 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ -ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΟΠΕΚΕΠΕ-1ος ΑΠΕ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ					
7	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ -ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ					
8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2240/6-3-2017-ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡΗΤΑ:				
9	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		ΕΞΩΦΛΗΘΗ				
		ΜΕΤΡΗΤΑ:				
		ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		Πύλος/...../ 2018				
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2018
ΑΔΑ: 6Ν34Ω1Β-7Χ8			Χ.Ε.Π.: ΛΤ / 10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) τριακόσιες ενεννηνταεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντατρία ευρώ και	(αριθμητικά)	397.853,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ογδονταδύο λεπτά	(αριθμητικά)	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) τριακόσιες ενεννηνταεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντατρία ευρώ και ογδονταδύο λεπτά	(αριθμητικά)	397.853,82

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ