

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 106

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα

55.692,76 ΕΥΡΩ.

		Συνολικό Ποσό	
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	55.692,76	
		Ποσό	
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	41 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ,ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,ΡΟΔΟΠ	44.913,52	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.544,36
			ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.238 Ν.4072/2012 44,91
		Φ.Π.Α	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΕΗΜΟΥ 0,27
Συννλημένα δικαιολογητικά		10.779,24	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,2% 1.347,41
Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 1,35
102-Κατάσταση Πληρωμής - 102-Κατάσταση Πληρωμής - 41Α ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΥ182/2019 ΑΔΥ355/2020 ΑΔΕ368/2018 ΑΔΕ630/2018 ΑΟΕ 427/2021 ΑΟΕ431/2013 ΑΟΕ79/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ104789/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ) ΓΝΩΜΗ ΟΙΚ107017/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΔΙΑΒ.41Α ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΒ.ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΡΑΦΟ 18856/2013			Χρεωστικοί τόκοι προκαταβολής έργων -15,46
	Σύνολο .	55.692,76	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3.922,84
		55.692,76	
		3.922,84	
		51.769,92	

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 51.769,92€

Αγ. Στέφανος Αττικής,
...../...../20....

Ο ΛΑΒΩΝ