



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360437

Ναύπλιο, 26 - 03 - 2025
Αριθ. Πρωτ.: 398251

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4,
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ: 22100

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 2^{ης} **Εντολής Πληρωμής και 2^{ης} Πιστοποίησης εργασιών** του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΝΕΑ
ΓΕΦΥΡΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» με πρ/σμό: 750.000,00€, κωδ.πιστ.: 2022ΝΠ42600051,
κωδ.Πράξης MIS:5184779, Ανάδοχος: ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Σας αποστέλλουμε την 2^η Εντολή πληρωμής και 2^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η
οποία είναι 142.293,66 €, δηλαδή 114.752,95 € και 27.540,71 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099789032, ΔΟΥ
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 2^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. 2^η Παράταση προθεσμίας
3. 2^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
4. Έγκριση 2^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα

ΚΟΙΝ.:

- 1/ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αττική οδός Μουσών 73,
Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ: 17562
- 2/ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυσ. Προγραμματισμού
Μαϊνάλου & Σέκερη 37
22100 - Τρίπολη

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

ΕΔ

Τ.Δ.Π.
Χ.Α.
Φ.Ε. 4.1.4/133