

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2022

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1889

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 28.530,48				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 59086 GEOGENESIS Α.Ε. Τεχνική, Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική ΤΗΛ. 210 6561800 Α.Φ.Μ. 099364380				
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.: 5076-028245-216		IBAN: GR9001720760005076028245216
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 4ου λογ/μού & απόσβεση προκαταβολής και τόκων του έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου [Α.Μ. 7/21] , σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29682/2021 σύμβαση ποσού 670619,12€ [με Φ.Π.Α] (ΑΔΑΜ:21SYMV009353353) [ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] [ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.0003]		64/7341.0008	15.11.02.0057	28.530,48
Σύνολο Εντάλματος				28.530,48
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 603	31/08/2022	29.855,39	Ογα Χαρτί/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ 0,09
ΑΑΥ 399/2022 [ΑΔΑ 9Ψ55ΩΛ7-0Ξ1]	0 603	31/08/2022	1.324,91	0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 14,45
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 0,43
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,10
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ				(Κράτηση 7%) ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ				0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 16,85
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α				Τέλη Χαρτοσήμου (Κράτηση 7%) 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 0,51
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 722,31
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25% 60,19
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				(ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ)
ΣΧΕΤ. ΧΕΠ 311/2022				ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% ΜΗ 144,46
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 603/2022				ΑΠΟΔΟΤΕΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ				
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				754,74
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				204,65
Καθαρό στο Δικαιούχο				27.775,74

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα ΕΥΡΩ και Σαράντα Οκτώ ΛΕΠΤΑ (28.530,48)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 07/09/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ