

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΠΙΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7-9
46100 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ : 801427253 Δ.Ο.Υ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.: 50.00.00.3141

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

3ος Λογαριασμός έργου "Επέκταση έργων οδοποιίας παραλιακής οδού" σύμφωνα με την υπαριθμ.254/2022 απόφαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Αριθμός	Ημ/νία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
ΤΙΜΟΛ 11	13/07/2022	15.892,17	3.814,12	498,17	19.208,12
	Σύνολα:	15.892,17	3.814,12	498,17	19.208,12

Ολογράφως: δέκα εννιά χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και δώδεκα Λεπτά

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό	Α/Α	Κρατήσεις	Ποσό
1	04.30.00.11.00 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	15.892,17	1	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.	9,54
2	04.30.99.54.00 ΦΠΑ	3.814,12	2	ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΑΔΗΣΥ 0,07%	11,12
	Σύνολο :	19.706,29	3	ΟΓΑ 20% ΧΜΟΥ 3%	0,12
			4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 3%	476,77
			5	ΧΜΟ 3%	0,62
			Σύνολο:		498,17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- ΑΙΤΗΜΑ: Ε85/2021,Ε9/2022,Α197/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 601/2021,119/2022,473/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/Σ:5/2022,254/2022
- ΣΥΜΒΑΣΗ: 1542/2022,5357/2022
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 6220/2022
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ
- Αρ.Παρ.: ΤΙΜΟΛ11 (ΔΣΕ: 956) - 13/07/2022

Εκρίνεται για πληρωμή
Ο Διευθυντής Διοικητικού,
Οικονομικού & Προμηθειών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Εκρίνεται για πληρωμή
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΟΡΦΥΡΗΣ