



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ.: 21100

Πληρ.: Λ. Ξυγκάκης

Τηλ. 27523-60438

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ναύπλιο 17-06-2020

Αριθ. πρωτ. 121203/19392

ΠΡΟΣ:**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****Λυκούργου 5 / ΤΡΙΠΟΛΗ / 22100**

ΘΕΜΑ : Αποστολή της 4ης Πιστοποίησης (Προτελικός Λογαριασμός) και 4ης Εντολής πληρωμής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019) / ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10 (ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ).» Π/Υ: 1.835.000,00€ // ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:2017ΕΠ52600011 / ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ / ΑΦΜ : 998885119

Σχετικό: Η από 02-06-2020 αίτηση του αναδόχου ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.

Η υπ'αριθμ 10/16-01-2018 Απόφαση « Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ -ΣΑΕΠ526 «Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017-2019)» με κωδικό 2017ΕΠ52600011 (ΑΔΑ: ΩΖΖ57Λ1-93Ψ), σας στέλνουμε την 3η Πιστοποίηση, την 3η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος,

για εργασίες : 5.827,30€**για Φ.Π.Α. : 1.398,55€****ΣΥΝΟΛΟ : 7.225,85€**

όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Συνημμένα:

1. Ο 4^{ος} λογαριασμός (προτελικός)(εις διπλούν)
2. Απόφαση 4^{ης} Μείωσης Εγγυήσεων Κρατήσεων Δεκάτων
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (91980/14648) (ΑΔΑ: 6ΟΧΩ7Λ1-Σ6Ζ)
4. Δικαιολογητικά
5. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ7Λ1-ΦΕΠ)

Η Προϊσταμένη της Δ/σης**Κων/να Καχριμάνη****Μηχ/γος Μηχ/κος με Α' β.**

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο έργου: ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.

ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45

ΤΚ 11141, ΑΘΗΝΑ

(Με συνημμένο τον 4^ο λογαριασμό)

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΡΗ 37 / ΤΚ 22100

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2.Φ.Ε. 4.1.1/395