



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	5ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ, ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε	Α.Φ.Μ.:	997534371
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν δεκαέξι χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά		(αριθμητικά) 116.015,15
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ		(αριθμητικά) 112.163,00

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	116.015,15
Επενδυτικό δάνειο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΦΙΛΟΔΗΜ	116.015,15
ΣΥΝΟΛΑ	116.015,15

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7312.002	Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης -Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Αβγού Κρυφοβού Μολυβαδίας	116.015,15

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν δεκαέξι χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **116.015,15**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	17	16/11/2022	122.888,32	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	86,02
2	ΑΑΥ Α/223	5	16/11/2022	-6.873,17	2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2,58
3	5ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,52
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					Ε.Α.Α.Δ.Σ.	
5	ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ' Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ				4	Α.Ε.Π.Π.	73,73
6	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ' Η ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	2,21
7	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,44
8	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 128Α/202ΧΕ.					Α.Ε.Π.Π.	
					7	ΦΟΡΟΣ 3%	3.686,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:							3.852,15
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:							112.163,00

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **εκατόν δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (112.163,00)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
κ.α.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας