

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ-Π/Υ)
ΤΗΛ.:210-8193312
Φ.831/ΑΔ.1942
Σ.396

ΑΠΟΦΑΣΗΔαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών

[Απόφαση Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης Ειδών της υπ' αριθμ. 15/24 Εκτελεστικής Σύμβασης (3.99/21) με Αντικείμενο τη «Ραφή Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ - ΣΜΥΑ)»]

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ.721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Τις διατάξεις του ν.2292/95 (ΦΕΚ 35/Α) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ. Τις διατάξεις του ν.2859/00 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε. Τις διατάξεις του ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ. Τις διατάξεις του ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ζ. Τις διατάξεις του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1, παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η. Τις διατάξεις του ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

θ. Τις διατάξεις του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ι. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ια. Τις διατάξεις του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον Προσυμβατικό Έλεγχο, τροποποιήσεις στο Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ιβ. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

ιγ. Τις διατάξεις του ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ιδ. Τις διατάξεις του π.δ.80/16 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιε. Τις διατάξεις του π.δ.39/17 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.800/88/131798/25-7-2008 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 1753/Β).

ιζ. Την υπ' αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

ιη. Την υπ' αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ 3335/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του ν.4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει».

ιθ. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 969/Β) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α' 147)», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του ν.4912/22 (ΦΕΚ 59/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται το Άρθρο 350 του ν.4412/16, κατόπιν συγχώνευσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Α.Ε.Π.Π..

κ. Την υπ' αριθμ. 64233/8-6-21 (ΦΕΚ 2453/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κα. Την υπ' αριθμ. 76928/13-7-21 (ΦΕΚ 3075/Β) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Επικράτειας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

κβ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/3423/Σ.696/26 Μαρ 24/ΓΕΑ/Δ6 Δγή, με την οποία δίνονται οδηγίες και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα υποδείγματα επί της διενέργειας διαγωνισμών εκτιμώμενης αξίας άνω των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

κγ. Την υπ' αριθμ. 15/24 Εκτελεστική Σύμβαση μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.», στην οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού είδους 4 «Παντελόνια Θερινά» έως την 30^η Νοε 24 (άρθρο 6).

κδ. Την από 22 Νοε 24 Επιστολή του ως άνω οικονομικού φορέα, με την οποία:

(1) Γνώρισε την αδυναμία ανταπόκρισης του, εν μέρει στις συμβατικές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στο χρόνο παράδοσης του είδους 4, αιτούμενος την εξέταση της δυνατότητας μετάθεσης του χρόνου παράδοσής του, κατά τρεις (3) μήνες, συνολικά, και συγκεκριμένα έως την 28^η Φεβ 25.

(2) Αnéφερε ως κύριο λόγο, της επικαλούμενης από μέρους του χρονικής απόκλισης, λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα βλάβη σε μηχανήμα παραγωγής, που απαιτεί ανταλλακτικό από το εξωτερικό, η παράδοση του οποίου έχει καθυστερήσει.

κε. Τη Φ.831/5469/Σ.2048/29 Νοε 24 αναφορά της ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ με την οποία υποβλήθηκαν οι από 25 Νοε 24 γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων συλλογικών οργάνων (ΕΠΠ), υπέρ της αποδοχής του αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους 4, έως την 28^η Φεβ 25, χωρίς την επιβολή προστίμου, για λόγους ανωτέρας βίας, βάσει του άρθρου 206 του ν.4412/16 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.4782/21, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι το συγκεκριμένο είδος θα χρησιμοποιηθεί κατά τη θερινή περίοδο του 2025 και συνεπώς η επικείμενη παράταση του χρόνου παράδοσής του, δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των Σχολών.

κστ. Την αδήριτη ανάγκη ολοκλήρωσης της προμήθειας θέματος, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

κζ. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ως εφαρμόζονται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει εν γένει τη διοικητική δράση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε τις ομόφωνες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών της ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, αναφορικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού είδους 4, για τους λόγους όπως αυτοί αναλύονται στις γνωμοδοτήσεις των ΕΠΠ και στο σκεπτικό έκδοσης της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε, καθ' υιοθέτηση των ως άνω γνωμοδοτήσεων:

α. Την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού είδους 4 της υπ' αριθμ. 15/24 Εκτελεστικής Σύμβασης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, για λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι μέχρι την 28^η Φεβ 2025, βάσει των καθοριζόμενων στο άρθρο 206 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, καθόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του εν λόγω είδους.

β. Την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 15/24 Εκτελεστικής Σύμβασης, με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των θερινών παντελονιών (είδος 4) έως την 28^η Φεβ 25, καθόσον διαπιστώνεται η σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1γ του άρθρου 132 του ν.4412/16 και βάσει των καθοριζόμενων της κατευθυντήριας οδηγίας 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ και του άρθρου 8 της εν λόγω σύμβασης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω:

α. Να καλέσετε το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε», να προσέλθει για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης με τον Διοικητή της ΥΠ/ΠΑ.

β. Να αποστείλετε αντίγραφο αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς ενημέρωση ή/και παρακολούθηση της εκτέλεσής της.

4. Το σχέδιο της παρούσας συντονίστηκε με ΔΑΕ/Γ7 και θεωρήθηκε από ΕΛΔΑ/ΑΘ (Αρ. Θεώρησης: 924/2024) κατά το άρθρο 80 του ν.δ. 721/70.

5. Χειρίστρια θέματος: Επγός (Ο) Ελένη Μπόκια, Τμηματάρχης ΔΑΕ/Γ3/2, τηλ. εσωτ. 603-3312.

Δεκέλεια, 09 Δεκεμβρίου 2024

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κομητούδης
Διοικητής

Επισμηναγός (Ο) Ελένη Μπόκια
Τμηματάρχης Γ3/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΑ/Δ6

ΔΑΕ/Γ3-Γ7

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΣΙ

ΣΜΥΑ

123 ΣΤΕ

ΕΛΔΑ/ΑΘ