



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΥΤΣ: ΕΛ512
Αριθ. Πρωτ.: 32031/04-12-2023

Τροποποίηση

της με αριθμό πρωτ. 18818/ 08-08-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» Ομάδα Β: Έτοιμο σκυρόδεμα μαζί με την μεταφορά αυτού τύπου C12-15, C16 20 & αντλήσιμοι C16-20 ποσού 8.973,76€,
Ομάδα Ζ: Αδρανή Υλικά ποσού 8.755,18€ και
Ομάδα Η: Θερμό ασφαλτόμιγμα 6.944,00€

(αφορά σύμβαση άνω του ορίου)

Κωδικός CPV: 44114100-3 (Έτοιμο σκυρόδεμα),
44113620-7 (Ασφαλτος),

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (24.672,94)

Στην Ξάνθη σήμερα, 04 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός:

α) του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Πλατεία Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 997654473 και εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο Ξάνθης, κ.ο Εμμανουήλ Τσέπελη, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Δήμος Ξάνθης» και αφετέρου:

β) της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 998758481, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Μιχ. Καραολή 53 με ΤΚ 67100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εκμεκτσή Αθανάσιο του Αλέξανδρου, που στο εξής θα αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ως «προμηθευτής»,

έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των αρθρ. 221 και 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

β) το με αριθμό πρωτ. 18818/ 08- 08-2022 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας,

γ) την με αριθμό 232/07-09-2023 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, με θέμα «Έγκριση της από 01-09-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικείμενου της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,

δ) την με αριθμ. 735/30-11-2023 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης,

ε) την με αριθμ. 7113/01-12-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Τροποποιούμε τους όρους της με αριθμό πρωτ. 18818/08-08-2022 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» Ομάδα «Β: Έτοιμο σκυρόδεμα μαζί με την μεταφορά αυτού τύπου C12-15, C16 20 & αντλήσιμου C16-20», Ομάδα Ζ: Αδρανή Υλικά και Ομάδα Η: Θερμό ασφαλτόμιγμα, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011074644) που αφορά την προμήθεια επιπλέον υλικών και έως του ποσοστού 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, συνολικού ποσού 24.672,94€.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το με αριθμό πρωτ. 18818/08-08-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Για το Δήμο Ξάνθης
Ο Δήμαρχος
α/α**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Αντιδήμαρχος Ξάνθης**