



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363602
Fax : 27313 63371
E-mail: a.kalavrytinis@1504.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 2 -11-2017

Αρ. Πρωτ.: 29936

Προς: Γεωργιο Κυριακουλίου
Γκορίτσα
ΤΚ 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ»

Σχετικά: Η 24479/11-9-2017 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την 24479/11-9-2017 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2017/020 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 25994/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 751)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

κ. Παν. Αργυρόπουλος, Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λιακακος
Πολ/κος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης:

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης:

ααΔΤΥ: 751 Αρ. Μελέτης: 2017/020 - Κ.Α.: 25-7326.001 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: 24704,86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΜΥΣΤΡΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 24704,86			Έκπτωση : 22%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	15.539,53	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	
	β) για ΦΠΑ	3.729,49		β) για ΦΠΑ	
	Άθροισμα	19.269,02		Άθροισμα	
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	7.080,69
	β) για ΦΠΑ			β) για ΦΠΑ	1.699,37
	Άθροισμα			Άθροισμα	8.780,06
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	α) για εργασίες	15.539,53	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	7.080,69
	β) για ΦΠΑ	3.729,49		β) για ΦΠΑ	1.699,37
	Άθροισμα	19.269,02		Άθροισμα	8.780,06
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		9.160,06	Κρατήσεις		380,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		10.108,96	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		9.160,06

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 286/2017 απόφαση της Ο.Ε ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	επτά χιλιάδες ογδόντα και εξήντα εννέα λεπτά	7.080,69€
Ποσό με ΦΠΑ	οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα και έξι λεπτά	8.780,06€

Σπάρτη / 11 /2017
Ο Επιβλέπων

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Σπάρτη / 11 /2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κων/νος Βαρζακακος
Μηχ/γος Μηχ/κος

Σπάρτη / 11 /2017
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Λιακακος
Πολ/κος Μηχ/κος

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	Επί του ποσού	Ποσοστό (%)	Ποσό κρατήσεων
1	ΤΥΔΚ 1%	7.080,69	1,0%	70,81
2	ΤΠΕΔΕ 1%	7.080,69	1,0%	70,81
3	ΤΣΜΕΔΕ 0,2	7.080,69	0,2%	14,16
4	ΕΜΠ 0,5%	7.080,69	0,5%	35,40
5	ΦΕ 3%	7.080,69	3,0%	212,42
6	ΕΑΑΔΣ 0,1%	7.080,69	0,1%	7,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				410,68