



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 7 - 6 - 2019

Αρ. Πρωτ.: 11046

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363602
Fax : 27313 63371
E-mail: a.kalvrytinou@1504.syzefxis.gov.gr

Προς: **ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π,ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**
ΠΕΛΛΑΝΗΣ 8
ΤΚ 23100 , ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ** »

Σχετικά: Η 27089/28-12-2018 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την 27089/28-12-2018 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2018/056 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 533/11-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
6. Την 11044/2019 απόφαση έγκρισης 3^{ης} επιμέτρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 3^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ** » του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 920)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες
κ. Ι.Ματζουρανής, Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λιακάκος
Πολ/κος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης:

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης:

ααΔΤΥ: 920 Αρ. Μελέτης: 208/056 - Κ.Α.: 20-73285.012 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: 700000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων

3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΠΑΡΤΗΣ

Ανάδοχος: ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π. ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)	56.451,61 €			ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	41,00%		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	33.306,44	7.993,55	41.299,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ	4.629,84	1.111,16	5.741,00
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡ/ΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ	23.918,55	5.740,45	29.659,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	33.306,44	7.993,55	41.299,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	28.548,39	6.851,61	35.400,00
ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤ/ΣΘΕΙ	30.051,71	7.212,41	37.264,12	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1.503,32	360,80	1.864,12
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.254,73	781,14	4.035,87	ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤ/ΣΘΕΙ	30.051,71	7.212,41	37.264,12

Ο υπογράφων, Δ/νων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την αριθμό 302/18-09-2018 (ΑΔΑ: 6Ι07Ω1Ν-ΞΘΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου και την αριθμό 380/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΜΛΩ1Ν-Ω7Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου, στον ανωτέρω Οικονομικό φορέα καθώς και τη 27089/28-12-2018 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του εργολάβου (Οικονομικός Φορέας)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ

Είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ

€ 29.659,00

ΣΠΑΡΤΗ 7/6/2019
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 7/6/2019
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σπαρτη 7-6-2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
 Μηχανικών Τ.Ε. με Α'β

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Γ'β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ € **29.659,00**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
Α/Α	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ
1	3,0%	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	717,56
2	0,06%	ΕΑΑΔΣ	14,35
3	0,06%	Α.Ε.Π.Π.	14,35
4	1,0%	ΤΥΔΚ	239,19
5	1,0%	ΤΠΕΔΕ	239,19
5	0,6%	ΤΕΕ	143,51
			1.368,15