



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς την
**«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ / WEBUILD /
 HITACHI Rail STS»**
 Παιανία Αττικής
 (19^ο χιλ. Παιανίας- Μαρκόπουλο)
 Τ.Κ.19 002
 ΑΦΜ: 998825645
 Υπόψη : κ. Σπ. Καλαϊτζή

Αρ. Πρωτ. : CON-06/004-AM-15677

14 Νοεμβρίου 2024

Θέμα : Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου CON-06/004
Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
 Πιστοποίηση Πληρωμής Αρ.31 5^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών.

Σχετ. : 1) CON-06/004-AIASA-23402/05.11.2024
 2) CON-06/004-AIASA-23424/12.11.2024

Αναφερόμαστε στις ανωτέρω σχετικές επιστολές με τις οποίες μας υποβάλατε προς έλεγχο τον 31^ο λογαριασμό της 5^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης και συμπληρωματικά στοιχεία για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

5.890.405,88 Ευρώ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει τον ανωτέρω λογαριασμό όπως διορθώθηκε και σας αποστέλλει συνημμένο και υπογεγραμμένο το πρωτότυπο της 31^{ης} Πιστοποίησης Πληρωμής της 5^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών, για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

5.890.405,88 Ευρώ

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας προς Πληρωμή συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Ευάγγελος Κολοβός
 Διευθυντής Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης

Συνημμένα : 31^η Πιστοποίηση Πληρωμής 5^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης.
 Σε απάντηση των : 1) CON-06/004 AIASA--23402/05.11.2024
 2) CON-06/004-AIASA-23424/12.11.2024
 Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι
 Μέχρι την : --