

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ. : 1.805

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα 20.848,73 ΕΥΡΩ.

30.7341.0002	Ανέγερση νέου κτιρίου 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα	Ποσό 20.848,73	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Πληρωτέο	Κρατήσεις
ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.	ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	16.950,19	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.3% 508,51
Συνημμένα δικαιολογητικά			
1-Απόφαση Δημοτ. Συμβ			
1-Βεβαίωση Τεχνικής			
1-Βεβαίωση Υπαρξης			
1-Λογαριασμός και			
2ο ΑΠΕ			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ			
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			
Βεβαίωση Παρακράτησης			
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
	Σύνολο Φ.Π.Α.	3.898,54	
	Σύνολο	20.848,73	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 508,51

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΕΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(20.848,73) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 20.848,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 508,51

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 20.340,22

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ
Ο ΛΑΒΩΝ