



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 697ΥΩ65-ΛΕΥ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2097
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 20-7335.071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 ΧΥ ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ 4ου λογ(έναντι σε Χ-Α1970/23) του έργου:Αρση Επικινδυνότητας & Αντικατάσταση Εναερίων δικτύων (Λεπτενούς, Παναιτωλίου, Καινουργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου)		20-7335.071	58.289,99	Αρση Επικινδ. & Αντικ/ση Εναερ. Δικτ(Λεπτεν., Παναι		
		ΣΥΝΟΛΟ : 58.289,99				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β535/2023 -ΤΕΚΜ-ΠΡΩΤ ΑΙΤΗΜΑ(ΛΟΓΩ ΑΝΑΘ) 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ(ΠΡΩΤ.ΣΕ Χ-Α1970/23)ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6.Η ΑΠ 44345/23 ΣΥΜΒΑΣΗ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α1970/2023	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	32,91	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	1.410,24	923	30/6/2023	58.289,99	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,99	ΣΥΝΟΛΟ 58.289,99			
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,18				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,85				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	28,20				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,17				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		1.473,54	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.473,54			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		56.816,45				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πενήντα Οκτώ Χιλ. Διακόσια Ογδόντα Εννέα κόμμα Ενενήντα Εννέα (58.289,99) ευρώ

ΑΓΡΙΝΙΟ 5/7/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ