



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
NUTS: EL512
Αριθ. Πρωτ.: 10707/13-05-2022

Τροποποίηση
του με αριθμό πρωτ. 15968/13-07-2021 ιδιωτικού συμφωνητικού
μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» που αφορά την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχο ή επανέλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων των
Δημοτικών Κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384».
Και ειδικά τις ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Νηπιαγωγείων
και Δημοτικών,
ΟΜΑΔΑ Β: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γυμνασίων και
Λυκείων,
ΟΜΑΔΑ Γ: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθλητικών
Κέντρων,
ΟΜΑΔΑ Δ: Εργασίες ελέγχου ή επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Σταυρούπολης,
ΟΜΑΔΑ Ε: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ξάνθης,
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εργασίες ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ξάνθης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Ξάνθη σήμερα, 13 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός:

α) του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Πλατεία Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 997654473 και εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο Ξάνθης, κο Εμμανουήλ Τσέπελη, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Δήμος Ξάνθης» και αφετέρου:

β) της εταιρείας «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με Α.Φ.Μ. 114447198, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, που εδρεύει στη Ξάνθη, οδός Σμύρνης 3-5, ΤΚ 67100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΝΕΡΑΤΖΗ που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «προμηθευτής», έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των αρθρ. 221 και 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

β) το με αριθμό πρωτ. 15968/13-07-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας,

γ) το με αριθ. πρωτ. 4408/25-02-2022 Αίτημα χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών της επιχείρησης «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»

δ) την με αριθμό 110/29-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης,
δ) την από 07-07-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία είναι σε ισχύ μέχρι την επιστροφή της, με αριθμ. ε- 118952/07-07-2021.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Τροποποιούμε τους όρους της με αριθμό πρωτ. 15968/13-07-2021 μεταξύ μας σύμβασης, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχο ή επανέλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384».

Και ειδικά τις ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών,

ΟΜΑΔΑ Β: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γυμνασίων και Λυκείων,

ΟΜΑΔΑ Γ: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθλητικών Κέντρων,

ΟΜΑΔΑ Δ: Εργασίες ελέγχου ή επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων Σταυρούπολης,

ΟΜΑΔΑ Ε: Εργασίες επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ξάνθης,

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εργασίες ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ξάνθης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008917611 2021-07-14) και συγκεκριμένα η τροποποίηση είναι μόνο χρονική και έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 12-07-2022, σύμφωνα με την με αριθ. 110/29-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το με αριθμό πρωτ. 15968/13-07-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για το Δήμο Ξάνθης
Ο Δήμαρχος
α/α

Για τον Προμηθευτή

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ