



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(23-12-2014)

Βαθμός προτεραιότητας:  
Βαθμός ασφαλείας:

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12  
631 00 - Πολύγυρος  
Πληροφορίες: Κωνσταντία Δρόσου  
Τηλέφωνο: 2371022060  
2310285163 (8 γραμμές)  
Fax: 2310251892  
e-mail: [efachagor@culture.gr](mailto:efachagor@culture.gr)

Πολύγυρος, 20/11/2014  
Αριθ. Πρωτ.: 608

Προς: τον κ. Χαράλαμπο Τσίφτη

Κοιν.:

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης που προέκυψε από την απόφαση αρ. 6147/08-08-2014 του προϊσταμένου της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και αφορά την προμήθεια "Κεραμιδιών, δομικών υλικών, δομικής ξυλείας και προϊόντων χάλυβα" για τις ανάγκες του έργου: "Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής"

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Ιωάννης Κανονίδης, προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
2. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,
3. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
3. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς,
6. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Ιδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
8. Το Π.Δ. 104/28-8-2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
9. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού»
10. Το Π.Δ. 104/28-8-2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
11. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 «Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των

περιφερειακών, Ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ»

12.Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΔΑΒΜΜ/76095/2985/10-02-2003 «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης Ι.Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής» ,

13. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/32313/543/04-04-2011 "Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς, Νομού Χαλκιδικής,

14.Την με αριθ.πρωτ. 4378/28-07-2011 απόφαση ένταξης της πράξης “Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής” και κωδικό MIS 350432 στο Ε.Π. “ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013”

15.Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/76032/2338/29-08-2011 «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 10η ΕΒΑ.

16. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 350432, Κωδικός ΣΑ:ΣΕ 0148, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480133του Π.Δ.Ε.)

17.Την με αρ. 6147/08-08-2014 απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια " Κεραμιδιών, δομικών υλικών, δομικής ξυλείας και προϊόντων χάλυβα για τις ανάγκες του έργου: “Αποκατάσταση Ναού Αγίου Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής”

18. Την από 14-8-2014 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 14SYMV002241721 2014-08-14)

19. Την από 17-11-2014 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας Τσίφτη Δάφνη & Σια Ο.Ε. , Χαράλαμπου Τσίφτη

### **Αποφασίζουμε**

Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προαναφερομένης σύμβασης που υπεγράφη από τον κ. Χαράλαμπο Τσίφτη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Τσίφτη Δάφνη & Σια Ο.Ε. (ΑΦΜ 092734640, ΔΟΥ Λαγκαδά ) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία στον ανάδοχο.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Κανονίδης  
Αρχαιολόγος

**Συνημ.:**

### **Εσωτ. Διανομή**

1. Φ.5+Φ.
- 2.