



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Σπάρτη 17-12-2015  
Αριθ. Πρωτ. : 38434**

**Ταχ.Δ/νση** : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας  
2<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου  
Τ.Κ. 23100  
**Πληροφορίες** : Ν. Γρίβας  
**Τηλέφωνο** : 27313-63366  
**FAX** : 27310-63371

**ΠΡΟΣ:** **Κ/Ξ ΓΟΥΔΗΣ ΒΑΣ.-ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Φραγκούλιας  
Ανατολική Μάνη  
Τ.Κ. 23062  
(Ανάδοχος του έργου, με 2 αντίτυπα του λογ.)  
ΑΦΜ αναδόχου : 997258789

**ΘΕΜΑ** : Αποστολή 8<sup>ου</sup> λογαριασμού – πιστοποίησης για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1<sup>ος</sup> Ε.Π.)**»  
**ΣΧΕΤ.** : Η με αριθ. πρωτ. 41820/7-11-2014 σύμβαση, ποσού 192.959.91 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 13,6879%.

Σας στέλνουμε θεωρημένο τον 8<sup>ο</sup> λογαριασμό – πιστοποίηση του έργου

**“ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1<sup>ος</sup> Ε.Π.)”**

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κων/νος Βαρζακάκος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### 8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος : Κ/Ξ Βασίλειος Γούδης Αρώνης Γεώργιος  
Είδος εκτελουμένου έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1ος Ε.Π.)

Χρηματοδότηση :

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

| Προϋπολογισμός € :                                                                                   |           |          |           | Έκπτωση Δημοπρασίας :               |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 275000.00                                                                                            |           |          |           | 0.00%                               |           |          |           |
| Έγκρίσεις                                                                                            | ΕΥΡΩ      |          |           | Πληρωμές                            | ΕΥΡΩ      |          |           |
|                                                                                                      | Εργασιών  | Φ.Π.Α.   | ΣΥΝΟΛΟ    |                                     | Εργασιών  | Φ.Π.Α.   | ΣΥΝΟΛΟ    |
| Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε                                                                            | 192976.24 | 44384.54 | 237360.78 | Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα      | 91421.92  | 21027.05 | 112448.97 |
| Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας                        |           |          |           | Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή | 37304.88  | 8580.12  | 45885.00  |
| Άθροισμα εγκρίσεων                                                                                   | 192976.24 | 44384.54 | 237360.78 | Άθροισμα πληρωμών                   | 128726.80 | 29607.17 | 158333.97 |
| Συνολική αξία εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημμένη πιστοποίηση | 139246.54 | 32026.70 | 171273.24 | Κρατήσεις                           | 6962.78   | 1601.44  | 8564.22   |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων                                                                                   | 53729.70  | 12357.84 | 66087.54  | Συνολική δαπάνη των έργων           | 135689.58 | 31208.61 | 166898.19 |

Οι υπογράφοντες διευθύνοντες το έργο Μηχανικοί έχοντας υπόψη το υπ αριθ. /2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας της παραπάνω εργολαβίας που επικυρώθηκε με το υπ' αριθ. 374/22-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΘΚ7Ω1Ν-3ΙΤ) έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής και το συμφωνητικό αρ. πρωτ. 41820/2014 μεταξύ του Δημάρχου και της παραπάνω Κοινοπραξίας:

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσόν των Ευρώ :

αριθμητικώς : **45885.00**

ολογράφως : **ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ**

Σπάρτη ... **17/12/2015**

Ο επιβλέπων Μηχανικός

Νικόλαος Γρίβας  
Τοπογράφος Μηχανικός

Ευρισθένης Σταυρόπουλος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αναστασιάδης Μιχαήλ  
Γεωπόνος  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ  
ΕΥΡΩ : (45885.00)

Ο Δήμαρχος Δήμου Σπάρτης  
Ευάγγελος Βαλιώτης

Σπάρτη ... **17/12/2015**

Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β'β

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                               | ΕΥΡΩ           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) ΦΟΡΟΣ 3%                                     | 1119.15        |
| 2) ΤΣΜΕΔΕ 1.0%                                  | 0              |
| 3) ΤΣΜΕΔΕ 0.6%                                  | 223.83         |
| 4) ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧ. ΕΔΕ 0.2%                         | 74.61          |
| 5) ΕΜΠ 0.5%                                     | 186.52         |
| 6) ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧ. ΔΗΜ. ΣΥΜ. (Ν.4013/2011) 0.10% | 45.88          |
| 7) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε. Α. Α. Δ. Σ. (Ν.4013/2011) 3%    | 1.38           |
| 8) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (Ν.4013/2011) 20%             | 0.28           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   | <b>1651.65</b> |