



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ**

ΤΜΗΜΑ :Διοικήσεως
Ταχ.Δ/ση :Περίδου 24
Πληροφορίες:Θεοδωρίδου Σοφία
Τηλέφωνο :28210-83233
FAX :28210-87900

Χανιά:31/07/2019
Αρ.Πρωτ.:3078

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ
Λ.Ικάρου & Στ.Σπανάκη 2
Τ.Κ.71307 Ηράκλειο

Κοινοπ.: ΤΥ & ΔΥ/ΛΤΝΧ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποφάσεων Λιμενικής Επιτροπής προς έγκριση.

Σας στέλνουμε σε ένα (1) αντίγραφο το αριθμ. **170/2019** απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Λ.Ε. με θέμα **«Πληρωμή του υπόλοιπου ποσού της σύμβασης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» που αφορά την: ‘Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων στα λιμάνια Σούδας Κισάμου και Χώρας Σφακίων’»** και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΟΥΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων
Ταχ.Δ/ση : Περίδου 24
Τηλέφωνα επικ.: 2821083233

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Στα Χανιά και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, σήμερα 24-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, συνήλθε στην 8η Συνεδρίαση 2019 η Λιμενική Επιτροπή Ν.Χανίων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2294/20-06-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη.

Διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) μέλη:

Παρόντα Μέλη: Μπουντρογιάννης Δημήτριος – Πρόεδρος Λιμενικής Επιτροπής Ν.Χανίων, Ντάγκας Κων/νος (α/α Σιγανού Ευαγγελίας-Προϊσταμένη Τελωνείου Χανίων), Ντάνου Καλλιόπη, Ηλιάκης Νικόλαος, Μανωλικάκης Ιωάννης, Γελασάκης Ιωάννης, Γαλάνη Στυλιανή

Απόντα Μέλη: Πασσάκος Σπυρίδων-(Κεντρ. Λιμενάρχης Χανίων), Βάμβουκας Αναστάσιος, Κρασαδάκη Ευαγγελία

Εισηγήτρια: Μανιουδάκη Στυλιανή – Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΛΤΝΧ

Γραμματέας : Θεοδωρίδου Σοφία

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/2019

Θέμα: Πληρωμή του υπόλοιπου ποσού της σύμβασης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» που αφορά την: ‘Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων στα λιμάνια Σούδας Κισάμου και Χώρας Σφακίων’.

Στην συνέχεια της συνεδρίασεως ο κ. Πρόεδρος, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, παρακάλεσε την κ.Μανιουδάκη Στυλιανή - Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΛΤΝΧ να ενημερώσει σχετικά τη Λ.Ε. Αμέσως μετά η κ. Μανιουδάκη έθεσε υπόψη της ΛΕ της εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και ζήτησε από την κ.Σκουμπάκη-Προιστ/νη ΤΥ/ΛΤΝΧ να εξηγήσει λεπτομέρειες της εισήγησης της, η οποία είπε τα εξής:

Σας γνωρίζω ότι από 26 Ιουνίου 2018 έχει υπογραφεί σύμβαση (με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003525271 2018-08-03) μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 38.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 47.120,00 € με ΦΠΑ.

Επί πλέον με την αριθμ. 42/2019 απόφαση της Λ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΒΕΟΡΕ4-ΧΨ1) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1975/22/2/2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συμπληρωματικό ποσό 3.738,60 € με Φ.Π.Α.για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν τα μεταλλικά σκιαδία στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Στο άρθρο 4 της παραπάνω υπογεγραμμένης σύμβασης περιγράφεται ο τρόπος πληρωμής της παραπάνω εταιρείας, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «....σύμφωνα με την παρ.β του άρθρου 200 του ν.4412/16 δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών....».

Με την υπ’αριθμ. 371/2018 απόφαση της Λ.Ε. εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 19.000 € ως προκαταβολή στην παραπάνω εταιρεία για την προαναφερομένη προμήθεια.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για τον συγκεκριμένο λόγο κατατέθηκε η με αρ. 4897028679/25-9-2018 εγγυητική επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας ποσού 19.000 €.

(α) Με το με αριθμ. 353/10-12-2018 εγκεκριμένο από τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ένταλμα Πληρωμής, ποσού 19.000 € που εξοφλήθηκε από την Υπηρεσία μας στις 14-12-2018, ως προκαταβολή της παραπάνω προμήθειας η οποία σύμφωνα με την σύμβαση είναι έντοκη.

(β) Την αριθμ. 2037288/808/0026/1996 (ΦΕΚ. τ.β 433/1996) Υπ. Απόφαση περί καθορισμού του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, που ορίζει ότι το εν λόγω επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένης κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες.

(γ) Τον πίνακα επιτοκίων Διάθεσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου έτους 2018, όπως αυτός είναι δημοσιευμένος στο επίσημο site της Τράπεζας της Ελλάδος (<http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/titloi.aspx>) , όπου φαίνεται ότι το επιτόκιο δωδεκάμηνης διάρκειας ανέρχεται σε 4,85%.

(δ) ότι από τα παραπάνω (β) και (γ) προκύπτει ότι ο τόκος της παραπάνω σύμβασης και για τους 3 μήνες από την καταβολή της προκαταβολής 19.000,00 € μέχρι και την οριστική και ποιοτική παραλαβή, πρέπει να υπολογιστεί ως ακολούθως:

$$(19.000 \text{ €} \times (4,85 + 0,25)\% \times 3 \text{ μήνες}) / 12 = \mathbf{242,25 \text{ €}}$$

ε) Συνεπώς το υπόλοιπο ποσό προς διάθεση προς την προμηθεύτρια εταιρεία είναι: **38.000,00 + 3.015,00 - 19.000,00 - 242,25 = 21.772,75 € εκτός Φ.Π.Α.**

Για τον Φ.Π.Α ισχύει:

$$38.000,00 \times 0,24 = \mathbf{9.120,00 \text{ €}}$$

$$3.015,00 \times 0,24 = \mathbf{723,60 \text{ €}} \quad \mathbf{9.843,60 \text{ €}}$$

$$\mathbf{\text{Συνολικό ποσό προς διάθεση:} \quad 31.616,35 \text{ €}}$$

Προτείνεται:

Η έγκριση προς διάθεση ποσού **31.616,35 € με τον Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σύμβαση, στην ανάδοχο εταιρεία **με την επωνυμία «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»** με Α.Φ.Μ 998722435 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Χανίων **για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων στα λιμάνια Σούδας Κισάμου και Χώρας Σφακίων».**

Η παραπάνω προμήθεια έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΣΑΕ 189 του ΥΝΑ/ΓΓΛΠ/ΔΔΥ με κωδικό έργου: 2015ΣΕ18900037 ως 1^ο υποέργο για ποσό **52.890 €**. Η σχετική πίστωση ποσού **52.890 €** έχει μεταβιβασθεί στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων.

Μετά από αυτά και μετά από διαλογική συζήτηση

Η Λιμενική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου της ΛΕ, τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις,

και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διοικητικής Υπηρεσίας ΛΤΝΧ μετά τον έλεγχο των υπάρχουσων πιστώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και εκείνων του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας έτους 2019

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση προς διάθεση ποσού **31.616,35€ (με τον Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σύμβαση, στην ανάδοχο εταιρεία **με την επωνυμία «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»** με Α.Φ.Μ 998722435 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Χανίων **για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σκιαδίων στα λιμάνια Σούδας Κισάμου και Χώρας Σφακίων».**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων του Λ.Τ.Ν.Χ με **ΚΑ 9372** για ποσό 28.120,00€ και **ΚΑΕ 0874** για ποσό 3.496,35€ από τις αριθμ. 15/2019 και 115/2019 ΕΑΔ αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπουντρογιάννης Δημήτριος