

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2016

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1672

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 29.304,87				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :134709 ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΛ. 210-4000181 Α.Φ.Μ. 800509328				
ΕΝΕΧ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε				
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :				
ΕΝΕΧ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου" Α.Μ 208/13		30/7322.0002	15.17.51.0030	29.304,87
Σύνολο Εντάλματος				29.304,87
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 108	13/10/2016	29.304,87	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 708,99
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 118,16
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 2,84
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ				0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 23,63
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)				Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 0,71
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 0,14
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ				
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.ΕΠΕ 181/16				
ΠΑΥ 238/16 (Α.Ο.Ε 4/27/2016 ΜΕ ΑΔΑ 795ΧΩΛ7-Θ9Χ)				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ				
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 108/16				
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ				
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				708,99
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				145,48
Καθαρό στο Δικαιούχο				28.595,88

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Τέσσερα ΕΥΡΩ και Ογδόντα Επτά ΛΕΠΤΑ (29.304,87)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 07/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αιτιολογία: **Εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου" Α.Μ 208/13**

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
134709 ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ -ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΦΜ 800509328

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 108	13/10/2016	Εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου" Α.Μ 208/13	30 7322.000	23.632,96	29.304,87	29.304,87
			Σύνολα	23.632,96	29.304,87	29.304,87
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			Ποσό για υπολογισμό φόρου			23.487,48
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%		708,99	Πληρωτέο ποσό			28.595,88
Σύνολο		708,99	Ποσό Εντάλματος			29.304,87

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Τέσσερα ΕΥΡΩ και Ογδόντα Επτά ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 07/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα	Α.Φ.Μ.
134709 ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	800509328
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΠΕΡΑΜΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 18863	ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση 3ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου" Α.Μ 208/13	0 108	13/10/2016	29.304,87	708,99	28.595,88
		Σύνολο	29.304,87	708,99	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 07/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7322.0002	30	219.000,00	49.638,91	169.361,09	29.304,87	140.056,22

14/11/2016