

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ-ΕΣΗΔΗΣ**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 261334/4559**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 280658/5012/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: Α' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ»**

Στον Πύργο, σήμερα την 29/08/2014 τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

- 1) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου που εδρεύει στο Κατάκολο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτρη Αποστολόπουλο, και το οποίο θα αποκαλείται «**Κύριος του Έργου**»
- 2) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Καφύρα, και η οποία θα αποκαλείται «**Φορέας Υλοποίησης**»

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του **Ν.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Τις διατάξεις του **Ν.3669/2008** (ΦΕΚ 116 τ.Α/18.6.2008) «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων»
3. Τις διατάξεις του **Ν.3316/2005** «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22-02-2005) και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έτσι όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 132/2010**, περί Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ225 τ.Α/27-12-2010).
5. Την από **19/12/2011** Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της μελέτης «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ**».
6. Την από **29/11/2012 με ΑΠ 280658/5012/2012 (ΑΔΑ Β4ΣΤ7Λ6-Ρ86)** Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της πράξης. «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: Α' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ**»
7. Την με αριθμ. **40/2014** απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.
8. Την με αριθμ. **89/2014** απόφαση της Επιτροπής με τίτλο: «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της ως άνω (από 29/12/2012) Πρ/κής Σύμβασης .
9. Την υπ' αριθμ. **9934/141/11-01-2013** (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 38/01-02-2013) απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.
10. Την υπ' αριθμ. **46176/935/19-2-2013** ( ΦΕΚ 463 τ. Β'/26-02-2012) απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **191209/3232/26.10.2011** (ΦΕΚ 2513/7.11.2011 τ. Β') Απόφαση ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και ειδικότερα την παρ. Α.3.θ με την οποία μεταβιβάζεται στον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη Χαρ. Καφύρα η υπογραφή Πρ/κών συμβάσεων μετά από εξουσιοδότηση της αρμόδιας διοικητικής επιτροπής του Περι/κού Συμβουλίου.
12. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου που εδρεύει στο Κατάκωλο δεν διαθέτει Διαχειριστική επάρκεια για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο.
13. Το **Ν. 3614/2007** «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **3418/27.10.2011** έγγραφο της ΕΔΑ ΠΔΕ (**ΑΔΑ 45ΟΥ7Λ6-ΨΩΟ**), με το οποίο επιβεβαιώνεται η Διαχειριστική επάρκεια του φορέα υλοποίησης (ΠΔΕ).
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **4033/2-10-2012 (ΑΔΑ Β4ΤΧ7Λ6-ΣΤΓ)** Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: Α' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ», στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε, με κωδικό έργου **MIS 379404**.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **5426/30.10.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ57Λ6-5Φ4)** Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε με την οποία έγινε η 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης.

**Συμφώνησαν και συνυπολόγησαν τα ακόλουθα:**

### **ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου» με το ποσόν των 120.000,00 €. Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε:

- Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.
- Την επέκταση της υφιστάμενης μαρίνας με νέες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις προς βορρά
- Την επέκταση του προσήνεμου μώλου για την προστασία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων και των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων και
- Την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) των προτεινόμενων λιμενικών έργων.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, ενώ έχουν εγκριθεί τα προτεινόμενα λιμενικά έργα και αναμένεται η ΠΠΕΑ του έργου.

Μετά την από 19/12/2011 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας προχώρησε στην προκήρυξη της ανωτέρω μελέτης με ημερομηνία δημοπράτησης την 14/2/2012. Ήδη από τις 21/8/2012 έχει υπογραφεί το συμφωνητικό εκπόνησης της μελέτης με καθαρό χρόνο υλοποίησης 4,5 μηνών.

Το αντικείμενο της ανατεθείσας μελέτης είναι:

- Μελέτη επέκτασης του Προσήνεμου Μώλου του λιμένα κατά 150μ. περίπου
- Προμελέτη για την κατασκευή νέας θέσης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων μήκους άνω των 300μ., με κατασκευή νησίδας πρόσδεσης επί πασσάλων, μεταλλικής πεζογέφυρας και διαδρόμου προσπέλασης. Η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλοια που θα παραβάλλουν αμφίπλευρα στη νέα προβλήτα.
- Προμελέτη εκβάθυνσης και επέκτασης της υφιστάμενης λιμενολεκάνης και προμελέτη θωράκισης παραλιακών κρηπιδωμάτων.
- Μελέτη συμπληρωματικών εργασιών στην κεντρική προβλήτα, που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς της εν λόγω προβλήτας.

- Υποστηρικτικά, θα ανορυχθούν δειγματοληπτικές περιστροφικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 170μ. Οι θέσεις ανόρυξης θα υποδειχθούν από την Προϊστάμενη Αρχή (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας), σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων. Θα εκτελεστεί πλήρες πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών και θα συνταχθεί τεύχος παρουσίασης ερευνών.
- Επίσης θα συνταχθεί φάκελος ΜΠΕ για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στα προτεινόμενα έργα

Η ως άνω μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί και, μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, η ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας προχώρησε στην προκήρυξη και ανάθεση του κυρίως υποέργου με τίτλο «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου».

Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το αντικείμενο των έργων που θα υλοποιηθούν και αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο (1). Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης **«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: Α΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,Β΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ»**, από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :

- 1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας).
- 2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- 3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
- 4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- 5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
- 6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
- 7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
- 8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
- 9) Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
- 10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή .
- 11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

- ❖ Κατασκευή κρηπιδοτοίχου βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους (Μ0Μ1) συνολικού μήκους 206.0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -2.70 m από την Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜΣΘ).
- ❖ Κατασκευή κρηπιδοτοίχου βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους (Μ2Μ3), συνολικού μήκους 62.40 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -1.50 m (ΜΣΘ).
- ❖ Κατασκευή νέου εσωτερικού μώλου από φυσικούς ογκολίθους συνολικού μήκους 80 m περίπου και κατασκευή επέκτασης του προσήνεμου μώλου του λιμένα κατά 150m περίπου.
- ❖ Επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κεντρικού προβλήτα του λιμένα με την κατασκευή νέας νησίδας πρόσδεσης/ παραβολής κρουαζιερόπλοιων θεμελιωμένης επί πασσάλων Ω.Σ.
- ❖ Μικρής κλίμακας εκσκαφή της λιμενολεκάνης έως στάθμης -10.50m (Μ.Σ.Θ.) και επανεπίχωση περιοχών της λιμενολεκάνης που έχουν εμφανίσει διάβρωση λόγω της δράσης των προπελών των πλοίων.

**Η Οικονομική Επιτροπή** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμόδια για α) την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, β) τη διενέργεια του διαγωνισμού δημοπράτησης των υποέργων βάσει των κείμενων διατάξεων (Ν.3669/2008, κ.λπ.) και γ) την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (άρθρο 176 του Ν.3852/2010), και μέσω αυτής **η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας**, υπεύθυνη για α) την ωρίμανση του φακέλου του έργου (έλεγχος και έγκριση μελετών κύριων και υποστηρικτικών) και β) τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, **ορίζονται Προϊσταμένη Αρχή ενώ σαν Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) Υπηρεσία ορίζεται το αρμόδιο Τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.**

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α87/2010), ενώ οι προδιαγραφές υλοποίησης των έργων προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης, τις πρότυπες Τεχνικές προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

#### **2.1. Ο Κύριος του Έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου) αναλαμβάνει:**

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

#### **2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) αναλαμβάνει:**

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΔΕ .

- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
- Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων και εν προκειμένω την ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Οι συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν για την χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

- Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζονται: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου
- Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Προϊστάμενη Αρχή ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ και μέσω αυτής η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
- Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) Υπηρεσία ορίζεται το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
- Κύριος του Έργου ορίζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται η περιοχή Κατακώλου Ηλείας και ειδικότερα οι θέσεις της λιμενολεκάνης που θα οριστούν στο ήδη εγκεκριμένο σχέδιο προτεινόμενων λιμενικών έργων.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε **7.514.864,75 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με φορέα χρηματοδότησης:

A) Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με ποσό **6.855.811, 13 €**

B) Το Δημοτικό Λιμενικό Πύργου με ποσό **659.053,64 €**

Ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης ανέρχεται σε **91,23%**.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 91,23%.

### **ΑΡΘΡΟ 5**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το συνολικό έργο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών , τη δημοπράτηση του κυρίως έργου τίτλο: «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου» και την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής που έγινε στις 14/4/2014 με συμβατική δαπάνη 7.179.106,20 €, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2015.

Την παραλαβή του έργου θα διενεργήσει η Προϊστάμενη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 , 74 και 75 του Ν. 3669/2008.

**ΑΡΘΡΟ 6****ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία **«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»**, με έδρα το Κατάκωλο Ηλείας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

Α) Τον **Δημήτριο Αποστολόπουλο**, Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή του τον **Φραγκίσκο Κολόσακα** αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου

Β) Τον **Γεώργιο Γεωργιόπουλο** , Περιφερειακό Σύμβουλο ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Περ/κό Σύμβουλο **Παναγιώτη Πλατανιά**, που εκπροσωπεί τον φορέα Υλοποίησης και κύριο χρηματοδότη της ενταγμένης στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ πράξης.

Γ) Τον **Μιχάλη Καλογερόπουλο**, Δ/ντη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας ως μέλος, με αναπληρωτή του τον **Νικόλαο Μπούλιαρη** Προϊστάμενο του Τ.Σ.Ε της ίδιας υπηρεσίας.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του κυρίου του έργου που θα οριστεί πριν την πρώτη συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

**ΑΡΘΡΟ 7**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει τρεις (3) μήνες μετά την παράδοση και παραλαβή όλων των έργων και υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσης.

Η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 8** **ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και είναι υπεύθυνοι για την αρτιότητα των μελετών και την έγκαιρη παράδοση αυτών. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του.

## **ΑΡΘΡΟ 9** **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται άπαξ η λήψη της απόφασης, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλυεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, η επίλυσή της παραπέμπεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ η οποία εντός 20 ημερών υποχρεούται να διευθετήσει το θέμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

## **ΑΡΘΡΟ 10** **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- 10.1 Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που έχουν ήδη συνταχθεί, ή θα συνταχθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης
- θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν το καθένα τους, ελεύθερα.
  - θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων των στην παρούσα συμβαλλομένων, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
  - θα παραδοθούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου και στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς την καταβολή αμοιβής.
- 10.2 Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την υλοποίηση του αντικείμενου της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

**ΑΡΘΡΟ 11**  
**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΔΕΠΙΝ Δυτικής Ελλάδος .

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ**