



Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 11.774,44 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εξόφληση 3ου λογ. έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ "		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ	Α.Φ.Μ.:	075778613
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες ογδονταεπτά ευρώ και τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 12.087,04
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομηντατέσσερα ευρώ και σαραντατέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 11.774,44
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάκόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά		(αριθμητικά) 312,60

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	12.087,04
ΣΑΤΑ	12.087,04
ΣΥΝΟΛΑ	12.087,04

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7335.0001	Επέκταση και ανακατεσκευή Δημοτικού φωτισμού πόλεως Ρόδου	12.087,04

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες ογδονταεπτά ευρώ και τέσσερα λεπτά **12.087,04**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού 78	78	30/09/2015	12.087,04	1	Φόρος 3% έργων	312,60
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		312,60
-ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.774,44
3	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)						
4	ΕΑΔ						
5	Κατάσταση Πληρωμής						
6	Λίστα Αποδιδόμενων						
Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ							
7	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
8	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ						
9	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ						
10	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
11	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΘΕΩΡ. ΧΕΠ 1ου ΛΟΓ. 286Α/15						

- 1)ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕΡΑΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΕ Α.Δ.Τ. ΕΛΑΒΑ
11.774,44 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ.....

Ρόδος, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

