



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ 4 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου - εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας (2ος λογαριασμός)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Κ/ΞΙΑ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Α.Φ.Μ.:	997487537

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
15-7326.002	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου - εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας [Επιχειρησιαί	58.420,26
ΣΥΝΟΛΟ :		58.420,26

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		58.420,26
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη[Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου - Εγκατάσταση καύσης βιομάζας]		
ΣΥΝΟΛΟ :		58.420,26

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ	Ποσό	Κράτηση	Ποσό
1	Κατάσταση πληρωμής	1	13/10/2014	58.420,26	Εργαζομένου	
2	Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	0,00
3	2ο Λογαριασμός					
4	Απόφαση Οικ.Επιτροπής 269/2014					
5	Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (1)					
6	Υπεύθυνη δήλωση					
7	Κατάσταση κρατήσεων.					
8	Αποδεικτικό πληρωμής κράτησης					
9	Ασφαλιστική ενημερότητα					
10	Βεβαίωση ΙΚΑ					
11	Φορολογική ενημερότητα					
12	Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας					
13	Λοιπά δικαιολογητικά στο Χ.Ε.Π. 76/Β/2014					
		ΕΞΩΦΛΗΘΗ				
		E-BANKING :				
		ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		Λεωνίδιο/...../ 2014				
		Ο ΤΑΜΙΑΣ				
		Ρεντούλης Εμμανουήλ				

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) πενήνταοκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και εικοσιέξι λεπτά	(αριθμητικά) 58.420,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) πενήνταοκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και εικοσιέξι λεπτά	(αριθμητικά) 58.420,26

Ο Προϊστάμενος

Λεωνίδιο/...../ 2014

Ο Δήμαρχος

Ο ΛΑΒΩΝ

ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ