

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
15.7311.012	395.933,68	275.805,75	331.956,00	63.977,68	0204.ΕΣΠΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕ	56.150,25

Αιτία πληρωμής: 14ος λογ/σμος του έργου "Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου"
εμπεριέχονται τόκοι και αποσβέσεις.

Δικαιούχος	Πληρωτέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία	Δικαιολογητικά
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6.539,97	ΚΑ 15.7311.012,3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τιμ.32/2014,Αιτ. Αφαίρεση ποσού τόκων	Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Φορολογική Ενημερότητα
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	49.610,28	ΚΑ 15.7311.012,3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τιμ.32/2014,Αιτ. Αναβάθμιση και επέκταση	Κατάσταση Πληρωμής Τιμολόγιο Α.Δ.Σ Συμφωνητικό _____Λογ. και Πιστ. ΤΥΔΑ Α.Α.Υ Α.Ο.Ε Μελέτη Ορισμός Επιβλέποντος Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Βεβαίωση ΙΚΑ Δήλωση ΦΠΑ Εγκριτική Περιφέρειας Φωτοαντίγραφο εγγυητικής 'Εκθεση - βεβαίωση περαίωσης Τελική επιμέτρηση
			Κρατήσεις Ποσό
			Φόρος 3% εργολάβων 1.369,52

Σύν Εντ/τος	€	56.150,25
Κρατήσεις	€	1.369,52
Πληρωτέο	€	54.780,73

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα Ευρώ και Εβδομήντα Τρία Λεπτά
ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Πενήντα Εξι Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτά

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη.....2014 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ	ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ	ΠΑΝΤΕΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ