



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 1483

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2η Πιστοποίηση εργασιών του έργου "Ανακατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βείκου -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	P&C DEVELOPMENT SA			
Α.Φ.Μ.:	999640010	Α.Ο.Υ.:	1	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:				(αριθμητικά) 81.037,49
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:				(αριθμητικά) 19.449,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατό χιλιάδες τετρακόσια ογδονταέξι ευρώ και σαρανταεννέα λεπτά			(αριθμητικά) 100.486,49
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως) δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδονταένα ευρώ και σαρανταεννέα λεπτά			(αριθμητικά) 2.481,49
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) ενεννηνταοκτώ χιλιάδες πέντε ευρώ			(αριθμητικά) 98.005,00

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	100.486,49
ΣΥΝΟΛΑ	100.486,49

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
61-7336.0001	Ανακατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βείκου -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	100.486,49

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατό χιλιάδες τετρακόσια ογδονταέξι ευρώ και σαρανταεννέα λεπτά 100.486,49

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	936	01/11/2016	100.486,49	1	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΑΔΗΣΥ	0,29
2	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου				2	ΥΠΕΡ ΕΑΛΗΜΔΣ 0,06 % (Ταμείο)	48,62
3	Εντολή Πληρωμής (1)				3	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3%	2.431,12
4	2η Πιστοποίηση				4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΔΗΣΥ	1,46
5	Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.481,49
6	Σχετ. δικαιολογητικά ΕΧΕΠ 359/2016						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
ενεννηνταοκτώ χιλιάδες πέντε ευρώ (98.005,00)

ΕΞΩΦΛΗΘΗ .../.../.....

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος
Προϋπολογισμού και
Λογιστηρίου

Ο Αντιδήμαρχος

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ημερομηνία/..../.....