



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΦΜ 099898931

Σπάρτη, 12/3/2015

Αρ. Πρωτ.: 3699

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνο : 2731363362
Fax : 2731363371-360
E-mail : dimspar@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΩΝ ΕΕ

Ευαγγελίστριας 45 Σπάρτη

ΘΕΜΑ: Αποστολή Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2014

ΣΧΕΤ: 1) Ο από 9/2/2015 υποβληθείς λογαριασμός

2) Ο Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»

3) Η με αριθμό 26804/2014 Σύμβαση ποσού 59382,11 € με ποσοστό έκπτωσης 12 %

Σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα του 3^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης του έργου: Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2014 ποσού **11151,49 €** προ ΦΠΑ η' **13716,33 €** με ΦΠΑ.

Συνημμένα

Λογαριασμός – Πιστοποίηση (2 αντίγραφα)

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα (Φ.Ε.)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3ος

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2014

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		83.000,00 €		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			12,00%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	59.382,11	13.657,89	73.040,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	48.227,64	11.092,36	59.320,00
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	11.151,49	2.564,84	13.716,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	59.382,11	13.657,89	73.040,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	59.379,13	13.657,20	73.036,33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	59.379,13	13.657,20	73.036,33	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2,98	0,69	3,67	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	59.379,13	13.657,20	73.036,33

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **189/2014** απόφαση του Δ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤ., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της πάρα πάνω εργολαβίας, που επικυρώθηκε με την απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **26804/2014** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πτό πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ (€):**

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

13.716,33 ΕΥΡΩ (€)

ΣΠΑΡΤΗ 11/3/2015
Ο.ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Π.ΚΑΤΣΩΛΑΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Α.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΤΕ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ (€):

13.716,33

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΑΜΕΙΟ	*	ΠΟΣΟ
3%	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ	*	334,54
	ΤΣΜΕΔΕ	*	
	ΕΜΠ	*	
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ	*	66,91
0,2%	ΤΣΜΕΔΕ	*	22,30
	ΤΠΕΔΕ	*	
0,1%	ΑΝ.ΑΡΧΗ	*	11,15
	ΤΑΔΚΥ		
	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			434,90 €

ΣΠΑΡΤΗ 11/3/2015

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ