

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 1.041

ΠΑΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

77.729,88 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
15.7341.0006	ΕΣΠΑ Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου: προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο	77.729,88	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.	εξόφληση 10ης εντολής πληρωμής έργου : "ΕΣΠΑ Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου:προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο" (με απόσβεση προκαταβολής και τόκους προκαταβολής)	77.729,88	1ΦΟΡΟΣ 3% 2.340,79 1ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 351,49 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ
31726		ΦΠΑ	
		0,00	

Συνημμένα δικαιολογητικά			

*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης	46 - 1/12/2015 - 90.510,60		
*Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου			
10η εντολή πληρωμής			
10η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
9η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
9ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ			
ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
9ος ΕΑΕ			
Α.Π. 13739/23.11.15 ΑΠΟΦ.			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 9ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ			
Α.Π. 14012/25.11.15 ΑΠΟΦ.			
ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			
Α.Π. 14076/25.11.15 ΕΓΓΡΑΦΟ			
Τ.Υ. ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
Α.Π. 6596/27.11.15 ΕΓΚΡΙΣΗ			
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΑΑΥ 117/25.02.15 ΣΤΟ			
643/01.09.15 (Χ.Θ.) ΧΕΠ			
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ			
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ			
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο			
065Κ053, 065Κ054 & 065Κ055			
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΤΕ Νο			
46			
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο 11601			
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ			
55/26.02.15 (Χ.Θ.) ΧΕΠ			
Σύνολο		77.729,88	ΣΥΝΟΛΟ 2.692,28

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (77.729,88) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 77.729,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 2.692,28

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τήνος, 7/12/2015

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 75.037,60

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΔ 136/2011
ΑΡΘΡΟ 169 Ν.3463/06

ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Έκτακτα Ειδικευμένα

77.729,88 ΕΥΡΩ.

[illegible]