

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: 1583 / 06-07-2022

Ταχ. Δ/ση:

Ταχ.Κώδικας:

Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΑΔΑΜ: 22ΡΑΥ010876312

Τηλέφωνο: 2237350031

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 34

E-mail: e.grigoropoulou@0716.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ066 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 4.986,02 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ06600017

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ).
- 2) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 80/2016 με θέμα «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/5-8-2016).
- 3) Την υπ' αριθμ. 132/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ : 69ΤΑΩΕΓ-0ΒΣ) περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 και την υπ' αριθμ. 9927/19-1-2021 επικύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθμ.: 137315/23.12.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5761/Β'/28.12.2020) με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΚΧ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ) και την υπ' αριθμ. 14235/06.02.2020 «Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023» του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ).
- 5) Την με υπ' αριθμ.: 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2015) με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β'))» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
- 6) Την υπ' αριθμ. 107/2021 ΑΔΣ για ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2022 του Δήμου
- 7) Την αριθμ. σύμβαση 18242/20-12-2018 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004447004)
- 8) Την ΑΑΥ 173/2022
- 9) τον 2ο ΑΠΕ εργασιών, την Βεβαίωση Περαίωσης, το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής έργου
- 10) την ΑΟΕ 174/2022 έγκρισης 2ου ΑΠΕ έργου & την ΑΟΕ 194/2022 έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής
- 11) Φορολογική - Ασφαλιστική ενημερότητα - Τραπεζικός λογαριασμός - Κρατήσεις
- 12) Λοιπά δικαιολογητικά στο φάκελο του έργου & του ΧΕ της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ066 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Καρπενησίου

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

Εξόφληση δου & προτελικού λογαριασμού του έργου " Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2017ΕΠ06600017
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR7701022602117606600017016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:	2017ΕΠ06600017
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	2017ΕΠ06600017 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 422

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	422
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	14-06-2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Εξόφληση δου λογαριασμού του έργου " Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου"
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	099315256 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α ΕΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	4.020,98
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	965,04
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	4.986,02

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 422

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
73126358	ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ & ΕΑΑΔΗΣΥ 20%	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,03	
73126447	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ. αρ. 422/14-06-2022	ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	4.859,99	
73126184	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3%	90509	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	120,63	
73126244	ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΕΠΠ 0,06%	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2,41	
73126269	ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2,81	
73126348	ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ & ΕΑΑΔΗΣΥ 3%	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,15	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	4.986,02 ευρώ
-------------------------------	---------------

Γ.

Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/σης Διοικητικών - Οικονομικών
Υπηρεσιών

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ