



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α
ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
64.7341.054	43.555,00	35.570,88	43.550,87	4,13	ΕΣΠΑ	7.979,99

Αιτία πληρωμής: Εξόφληση του 10ου λογαριασμού του έργου "Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους με Κωδ.ΟΠΣ 5150354"

Δικαιούχος	Πληρωτέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία	Δικαιολογητικά
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 999251157	7.980,00	ΚΑ 64.7341.054,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τιμ.87/2025,Αιτ. Εξόφληση του 10ου	Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Αρ.Παραστατικών 87/2025 ΤΠΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2125/25 ΧΕΠ
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 999251157	-0,01	ΚΑ 64.7341.054,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τιμ.2/2025,Αιτ. Πιστοτικό Τιμολόγιο έργου	Απόδειξη Αρ.Παραστατικών 2/2025 ΠΙΣΤ 10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 10η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ Ασφαλιστική ενημερότητα 1277934/22-4-2 Φορολογική ενημερότητα 82917007/21-3- ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 324/15-11-2024 Λοιπά Δικαιολογ. στο ΧΕΠ 1951/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 6ΗΩΛΩ96-Κ4Χ
Πληρώθηκε την μετρητά επιταγή		ποσό	Κρατήσεις Ποσό ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 193,06 ΕΑΔΗΕΥ 0,1% (ΦΟΡΟΣ 3-20%) 6,44
Σύν Εντ/τος	7.979,99 €		Κρατήσεις € 199,50 Αποδοτέες κρατήσεις € 199,50
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει			Πληρωτέο € 7.780,49

ΒΟΛΟΣ 15/05/2025

Επτά Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα Ευρώ και Σαράντα Εννιά Λεπτά

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κωδικός Εγγράφου:Δ10_EN03

Έκδοση:1η

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020