



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ	Α.Φ.Μ.: 044957090	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	51.422,73
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	49.880,04
Τράπεζα/Αρ. Λογαρ:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ GR1201716010006601128531144		
Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση
63-7341.011	Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας	51.422,73	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ Κ.Ε.:2019ΕΠ02210026 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜ
			51.422,73

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) **πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά** **51.422,73**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	B/5	20/07/2022	49.924,88	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΩΛ. 3%	1.542,69
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	B/5	20/07/2022	1.497,85	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	36,00
3	4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				-ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ	
4	ΑΝΤ. 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ				ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	1,08
5	ΑΡΙΘ. 571/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.				ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	0,22
6	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ				Τ.Ε.Ε. -ΕΜΔΥΔΑΣ	308,54
7	ΙΚΑ-ΦΠΑ-Φ.Ε.				Α.Ε.Π.Π.-ΕΡΓΩΝ (ΑΤ)	30,85
	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 8/Α/2022 Χ.Ε.Π.				ΧΑΡΤ.-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	0,93
					ΟΓΑ-ΧΑΡΤ.-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	0,19
					Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	128,55
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.049,05
					ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:	506,36
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	49.880,04

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (51.422,73)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ