

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του έργου : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΣΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αξία Σύμβασης**Εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ**

(114.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Στην Αθήνα, σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αθήνα, Αγίας Φιλοθέης 19-21, Τ.Κ. 105 56, τηλ. 210 3253358, μεταξύ

αφ' ενός,

Της **Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών**, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Φιλοθέης 19-21, ΑΦΜ 090208606 ΔΟΥ Ε' Αθηνών νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή του παρόντος από τον **Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα Θεοχάρη**, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Προεδρεύοντα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και αφετέρου

της τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία/εργοληπτικής επιχείρησης **«ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ&ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΒΜ URBAN»** που εδρεύει Αθήνα, οδός Κων/νου Βεντήρη 1, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κο Κραταίο Αθανάσιο με ΑΦΜ 800761430 ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, τηλέφωνο 2107297479 και e-mail: info@bm-urban.gr που θα αναφέρεται στο παρόν και ως «ανάδοχος»

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την από 20-10-2022 αρχική σύμβαση η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ**

ΜΑΡΣΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, συνολικού ποσού 114.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 8308/2023 έγκρισης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της υπ' αριθμ. 12140/1848/12-12-2023 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΥΟ (Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος), περί υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΣΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση»,** ποσού 114.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

3. τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:

- Α) Το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε Εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (114.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
 Β) Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η δεύτερα των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου με την υπογραφή του παρόντος προσκόμισε

α) την υπ'αριθμ. e-194364/22.12.2023 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως που έχει εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 4.596,77€ ευρώ σε πρωτότυπο.

β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο υπ αριθμ. 79179955/22.12.2023

γ) Βεβαίωση μη οφειλής – Ασφαλιστική Ενημερότητα 2954987/24.10.2023 και

δ) Ασφαλιστήριο έργου με Αρ. Συμβ.: Σ14/20014106

Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και αφού υπέγραψαν το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα και έλαβε το κάθε μέρος από ένα

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρωτοσύγκελλος

Για την ανάδοχο εταιρεία

Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης

Κραταιός Αθανάσιος