

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 17.09.2024

Αρ. πρωτ: 13643

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες

Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών

κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ

Κοιν.: κ. Giovanni Mercante, Οικονομικό Διευθυντή

Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 729

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Εταιρειών «BERMION Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Θέμα: «Εξόφληση Τιμολογίου 16^{ης} Πιστοποίηση της Σύμβασης 729 [ΛΙΒΑΔΕΙΑ]»

Σας Υποβάλλουμε συνημμένο Τιμολόγιο υπ' αρ. 26 Σειρά Τ/ 02.09.2024 που εκδόθηκε εκ μέρους της Κοινοπραξίας «BERMION Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», Ανάδοχο του παραπάνω Έργου, το οποίο αφορά στην πληρωμή της 16^{ης} πιστοποίησης.

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

- Συνημμένα:
1. Τιμολόγιο 26 Σειρά Τ /02.09.2024
 2. 16^η εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών
 3. Υποβολή Πιστοποίησης

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 178.801,80€ πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την άμεση εξόφλησή του.

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ	Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών	Οικονομικές Υπηρεσίες	Οικονομικός Διευθυντής
			
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Θεόδωρος Μπακιρτζής	Giovanni Mercante
Ημερ: 17/09/2024	Ημερ: 18/9/2024	Ημερ:	Ημερ: 4/10/2024